ORGANISATION ET GESTION DE CHANTIER

Public

Maîtrise d'ouvrage
Maîtrise d'œuvre
Responsables méthodes
Etudes de prix
Chefs de projets / Planificateurs
Pilotes de projet
Conducteurs de travaux
Autres

Pré requis

Validé avec le client

Intervenants

Formateurs, experts dans le domaine et sélectionnés selon des critères stricts

Indices de réussite

Niveau de satisfaction des stagiaires supérieur à 85 %
Niveau d'attente des objectifs pédagogiques supérieur à 80 %

Évaluation de la formation

Fiche d'appréciation

SESSION	DATE	DUREE	TARIF
A DISTANCE	22/02/2024	1j. (7h)	440 € HT
PARIS	13-14/05/2024	2j. (14h)	1 320 € HT
A DISTANCE	04/09/2024	1j. (7h)	440 € HT
PARIS	20-21/11/2024	2j. (14h)	1 320 € HT
REGIONS	Nous consulter	2j. (14h)	1 320 € HT

Contact référent handicap :
Jean-Charles DU BELLAY – 01 40 69 52 75

Existe en intra ou sur mesure – Contact :
infos@btpserv.com – 01 40 69 52 80

Objectifs

Etre capable de comprendre et d'exploiter les documents d'organisation, de contrôle et de suivi de chantier

Comprendre et analyser les interfaces entre l'étude de prix et l'exécution des travaux

Etre capable de mettre en place les tableaux de bord en vue d'une analyse critique des résultats mensuels

Contenu

Introduction
- Prise de connaissance du dossier
- Prise de connaissance des contraintes
- Enjeux de la préparation et du suivi

Analyse d'un dossier d'application – Gestion du budget
- Etude de devis
- Budget du chantier
- Déboursé sec et total
- Prix de revient et déboursé

Définition des besoins matériels
- Définition des cadences
- Simulation de chantier
- Diagramme d'occupation des outils

Définition des besoins humains
- Effectifs
- Budget main d'œuvre

Planification

Contrôles
- Pointage et ventilation codés des dépenses
- Production
- Ecarts

Mesures correctives

Exercices pratiques et mise en situation

Moyens et méthodes pédagogiques

- Apports théoriques
- Echanges avec les participants
- Supports Powerpoint
- Classeurs
- Annexes…

REF : CA2024/50