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INSTALLATION DE CHANTIER ET 
ORGANISATION DU POSTE DE TRAVAIL 

 

 

 
 

 

Public 
Chefs d’équipe 
Chefs de file  
Assistants chefs de chantier  

 

Pré requis 
Savoir effectuer les calculs de linéaire, surface, 
volume et poids 
Savoir lire les plans de coffrage, ferraillage, 
béton 
Posséder le vocabulaire de base de 
l’organisation du chantier 
Niveau débutant  

 

Intervenants 
Formateurs, experts dans le domaine et 
sélectionnés selon des critères stricts 
 

Indices de réussite 
Niveau de satisfaction des stagiaires  
supérieur à 85 % 
Niveau d’attente des objectifs pédagogiques 
supérieur à 80 % 
 

Évaluation des connaissances 
Grille d’évaluation des savoirs appliqués afin 
d’apprécier les acquisitions du stagiaire en fin 
de stage. 
 

Évaluation de la formation 
Fiche d’appréciation 
 

Durée 
5 jours (35 heures) 
 

SESSION DATE TARIF * 

IDF du 18 au 22/03/2024 875 € HT 

MARSEILLE du 13 au 17/05/2024 875 € HT 

IDF du 10 au 14/06/2024 875 € HT 

IDF du 07 au 11/10/2024 875 € HT 

MARSEILLE du 09 au 13/12/2024 875 € HT 

IDF du 16 au 20/12/2024 875 € HT 
 

* Hors repas 
 

Contact référent handicap :  
Jean-Charles DU BELLAY – 01 40 69 52 75 
 

Existe en intra ou sur mesure – Contact : 
infos@btpserv.com – 01 40 69 58 89 
 

 

Objectifs 
 

Savoir déchiffrer le Plan d’Installation de Chantier (PIC), prendre possession des 

lieux et installer le chantier selon les transcriptions et réglementation en vigueur 

Participer à l’organisation de chantier  

Organiser son poste de travail 

 

Contenu 
 

Installer et replier le chantier 

 Lire le plan d’installation 

 Installation des infrastructures collectives 

 Etablir la signalisation et la sécurité collective 

 Elaborer des méthodes, des coffrages et des étaiements 

 Organiser le démontage de la grue et le repli de tout le matériel 
 

Participer à l’organisation de chantier 

 Choisir des matériels et définir des équipes 

 Définir des modes opératoires 

 Mettre en place le contrôle de la production 
 

Organiser le travail 

 Mettre en place le plan particulier de sécurité et de protection de la santé 

(PPSPS) 

 Suivre la démarche qualité 

 Distribuer les tâches et contrôler la production journalière 

 Gestion du temps d’occupation des outils et de leur utilisation 

 Gestion des approvisionnements et des besoins en matériaux 

 Contrôler l’état de la production et analyser les malfaçons 

 Organiser l’équilibre des postes et gérer les absences 

 Organiser les finitions 
 

Exercices pratiques et mise en situation 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 
 

 Apports théoriques 

 Echanges avec les participants 

 Supports Powerpoint 

 Classeurs 

 Annexes…            
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