BTP

’_services

ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION

(OPC)

Public

Maitrise d’ouvrage

Services commerciaux

Monteurs d’opération

Services immobiliers

Services fonciers

Services méthode

Aménageurs

Autres

Pré requis

Validé avec le client

Intervenants

Formateurs, experts dans le domaine et
sélectionnés selon des critéres stricts
Indices de réussite

Satisfaction des stagiaires > 90%
Atteinte des objectifs pédagogiques > 85%
Evaluation de la formation

Fiche d’appréciation

Durée

1 jour (7 heures)

SESSION DATE TARIF
PARIS 16/03/2026 |756 € HT *
A DISTANCE 15/06/2026 |525€HT
PARIS 21/09/2026 |756 € HT *
A DISTANCE 16/11/2026 | 525 € HT
Autres Régions Nous consulter | 756 € HT *

* 637 € HT a partir de 3 inscriptions

Contact référent handicap :
Jean-Charles DU BELLAY : 01.40.69.52.75

Existe en intra ou sur mesure - Contact :

infos@btpserv.com - 01 40 69 58 89

Objectifs

Comprendre les enjeux de la mission OPC, de la phase étude a la
réception

Maitriser le role, les devoirs et les responsabilités des acteurs
Evaluer les charges et les moyens a mettre en ceuvre pour
réaliser la mission

Savoir gérer 'OPC au quotidien

Contenu

Définition de la mission, role et responsabilité

I® Définition de la mission d’'OPC (marché public et privé)
I® Role et responsabilité, durant la phase préparation de
chantier et durant la phase travaux

|® [.es documents contractuels du dossier marché

L’ordonnancement et la planification des tiches
I® Analyse des piéces graphiques et écrites

I® Analyse des interfaces et des risques

I® Choix constructif et mode opératoire

I® Etablissement du planning des travaux (le délai
contractuel)

I® Prévention des risques professionnels

@ Etude de cas

Le pilotage

|® Les réunions de chantier (lancement, cadrage, ...)

I® e suivi des travaux sur site dans le respect de
I'ordonnancement

I [a visite de chantier et les PV de réunion

I® ] .es situations et la prise en compte des avancements

I® e suivi des avancements et le traitement des retards (les
causes et les conséquences de recalage)

I® Définir les pénalités de retards

La coordination

I® Faire respecter les pieces de marchés

I® Faire respecter le role des acteurs

I® Coordination et animation des équipes sur site

I® Faire respecter 'ordonnancement

I® Analyser la situation et anticiper ou éviter les dérives

Moyens et méthodes pédagogiques
I™ Apports théoriques

I Echanges avec les participants

I® Supports PowerPoint

I™ Cas pratiques / Mises en situation
I® Annexes...

FC64/2026

BTP.SERVICES - 3 rue La Pérouse - 72784 Paris Cedex 16 - Tel : 01 40 69 52 80 / 58 89 - Email : infos@btpserv.com - Site web : www.btpserv.com
SARL au capital de B0 980 € - RCS B 399 761 014 - APE 8559 B - TVA : FRBO399761014



mailto:infos@btpserv.com
mailto:infos@btpserv.com
http://www.btpserv.com/

	Diapositive numéro 68

